

N° 2025-006

**OBJET :**

Marchés publics – Restructuration du  
centre de vacances de Chelles à Saint  
Jean d'Aulps – Modification du  
marché en cours

L'an deux mil vingt-cinq, le 14 janvier, le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Haut-Chablais, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à Lullin, sous la présidence de Madame Yannick TRABICHET.

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 30

Date de convocation du conseil communautaire : 8 janvier 2025

Présents :

Mmes ANTHONIOZ-TAVERNIER Élisabeth, VERMANT Rebecca, MARTEL Mi-  
reille, BERNAZ Célia, TRABICHET Yannick, MUFFAT Sophie et GRENAT Ma-  
ryse.

MM. BERGER Jean-François, FOURNET Bernard, BÉARD Patrick, VINET Phi-  
lippe, MUTILLOD Christophe, VUAGNOUX Jean-Louis, GIROD Jean-Marc,  
VUATTOUX Rémy, MENOUD Jean-François, TOURNIER Henri-Victor, HAUTE-  
VILLE Laurent, MORAND Jean-Claude et LOMBARD Gérald.

Résultat du vote :

votants :.....24  
pour :.....24  
contre :.....00  
abstention :.....00

Procurations ont été données par :

- Mme VERNET Josette à Mme ANTHONIOZ-TAVERNIER Elisabeth,
- Mme LEFANT Myriam à M. BERGER Jean-François,
- M. DENNÉ Jean-Claude à Mme GRENAT Maryse,
- M. MUFFAT Jean-François à Mme TRABICHET Yannick.

Monsieur MORAND Jean-Claude a été élu secrétaire de séance.

Madame la Présidente rappelle aux membres du conseil communautaire qu'un marché public a été attribué pour la restructuration du centre de vacances de Chelles à Saint Jean d'Aulps en vue de la création de logements saisonniers. Elle fait part de la nécessité de passer un avenant à ce marché :

- Lot n° 4 – Electricité
  - Titulaire : CORNILLON ELECTRICITE
  - Montant initial : 242 084,93 € HT
  - Avenant n° 1 : 6 709,46 € HT

**Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,**

- **à l'unanimité,**
- **autorise** Madame la Présidente à signer l'avenant joint en annexe de la présente délibération.

CERTIFIÉ EXÉCUTOIRE

Reçu en Préfecture

Le : .....

Publié ou notifié

Le : .....

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOURS, MOIS ET AN QUE DESSUS  
POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME

La Présidente  
Yannick TRABICHET

Le secrétaire de séance  
Jean-Claude MORAND





MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS  
AVENANT N° 01 <sup>1</sup>

EXE10

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT CHABLAIS  
18 Route de l'Eglise  
74430 LE BIOT  
☎ 04 50 84 68 19 - marchespublics@hautchablais.fr

**B - Identification du titulaire du marché public**

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

CORNILLON ELECTRICITE  
1098 avenue André Lasquin - 74700 SALLANCHES  
☎ 04 50 58 16 19 – contact@cornillonelec.com – Siret : 323 841 080 00043

**C - Objet du marché public**

■ **Objet du marché public:**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

**Restructuration du centre de vacances de Chelles à Saint Jean d'Aulps (74)  
Lot n° 16 - Electricité**

■ **Date de la notification du marché public : 19 juillet 2024**

■ **Durée d'exécution du marché public : 17 mois**

■ **Montant initial du marché public :**

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 242 084.93 €
- Montant TTC : 290 501.91 €

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## D - Objet de l'avenant

### ■ Modifications introduites par le présent avenant :

*(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)*

- **FTM n°30 du 29/11/2024** : Devis n°240419 du 21/10/2024 : Reprise des installations existantes suite à diagnostic réalisé lors des essais électriques + Demande complémentaire de la MOA

**6 709.46 € / HT**

### ■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :  
*(Cocher la case correspondante.)*

Non

Oui


Montant de l'avenant n°01 :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **6 709.46 €**
- Montant TTC : **8 051.35 €**
- % d'écart introduit par avenant(s) : **2.77 %**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **248 794.39 €**
- Montant TTC : **298 553.26 €**

**E - Signature du titulaire du marché public**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
M. BAZ Eric Directeur Général	à Sallanches le 10/12/2024	 CORNILLON Electricité 1098, Avenue André Lasquin 74700 SALLANCHES - Tél. 04 50 58 16 19

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

**Pour l'Etat et ses établissements :**

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : ..... le .....

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

### ■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

Signature

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### ■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

### ■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



**Opération : Restructuration du CV de CHELLES**

**Objet (descriptif des travaux) :**

Devis n°240419 du 21/10/2024 : Reprise des installations existantes suite à diagnostic réalisé lors des essais électriques + Demande complémentaire de la MOA

Lots concernés et entreprise	Description des prestations modifiées	U	Qté	P.U	Montant HT en euros	Variation en % de la présente FTM
16 - CORNILLON	- Reprise des installations existantes suite à diagnostic réalisé lors des essais électriques (1)	Ens	1	5 012,50 €	5 012,50 €	
	- Fourniture, pose et raccordement d'une alimentation monophasée pour le monnayeur du Lave-linge et du Sèche linge du Bâtiment B1, y compris cheminement sous goulotte depuis armoire des services généraux, protection spécifique et travaux après coulage. (2)	Ens	1	205,66 €	205,66 €	
	- Fourniture, pose et raccordement de 5 alimentations monophasées dans le local du RDC pour les monnayeurs du Lave-linge et du Sèche linge et les prises supplémentaires pour Lave-linge et Sèche-linge du Bâtiment B2, y compris cheminement sous goulotte depuis armoire des services généraux, protection spécifique et travaux après coulage. (2)	Ens	5	205,66 €	1 028,30 €	
	- Fourniture, pose et raccordement de 5 alimentations monophasées dans le local du RDC pour les monnayeurs du Lave-linge et du Sèche linge et les prises supplémentaires pour Lave-linge et Sèche-linge du Bâtiment B2, y compris cheminement sous goulotte depuis armoire des services généraux, protection spécifique et travaux après coulage. (2)	Ens	1	205,66 €	205,66 €	
	- Fourniture, pose et raccordement d'une alimentation monophasée pour le Lave- linge pour chaque appartement du Bâtiment B3, y compris cheminement depuis armoire des services généraux et protection spécifique. (2)	Ens	2	128,67 €	257,34 €	
<b>Total FTM H.T.</b>					<b>6 709,46 €</b>	<b>2,77%</b>
<i>Variation en % du cumul des modif. du lot p/ marché initial :</i>						<i>2,77%</i>

**Motivation des travaux**

<input checked="" type="checkbox"/>	Maître d'ouvrage	<input type="checkbox"/>	Oubli :
<input type="checkbox"/>	Maître d'œuvre	<input type="checkbox"/>	Utilisateurs :
<input type="checkbox"/>	Contrôleur technique :	<input type="checkbox"/>	Autre : .....

**Avis du Maître d'œuvre et justifications :**

- 1) Reprise de circuit électrique suite défaillance STECH.
- 2) Demande complémentaire du MOA pour nouveaux circuits électriques.

Contrôle des quantités et des prix : **ok** GRESY-SUR-AIX, le **29/11/2024**  
RELPIA INGENIERIE  
 Incidence sur les délais : **Pas d'incidence**

**Décision du Maître d'ouvrage**

<input checked="" type="checkbox"/>	Travaux acceptés	<input type="checkbox"/>	déjà validés par MOA
<input type="checkbox"/>	Travaux refusés		
<input type="checkbox"/>	En attente		

Observations :

Pour le Maître d'ouvrage, le : **29/11/2024**

Travaux à présenter à la CAO

<input type="checkbox"/>	Oui
<input checked="" type="checkbox"/>	Non





QUALIFELEC

ÉNERGIES NOUVELLES

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

www.qualifelec.fr

ENTREPRISE  
QUALIFIÉERECONNU  
GRÉNELLE  
CORRECTION

Envoyé en préfecture le 20/01/2025

Reçu en préfecture le 20/01/2025

Publié le 20/01/2025

ID : 074-247400682-20250114-2025\_006-DE

N° 240419

**S.A.S.U. CORNILLON ELECTRICITE**

1098 Avenue André Lasquin

74700 SALLANCHES

Tél : 04 50 58 16 19

Email : contact@cornillonelec.com

**CCHC**

Chef Lieu

74430 LE BIOT

**DATE****21/10/2024****Votre contact****Objet : Résidence saisonniers - 24 Logements à Saint-Jean-D'Aulps /TS/ REPRISE APRES ESSAIS****Désignation****U****Quantité****Prix Unitaire****Montant Total****1. REPRISE INSTALLATION EXISTANTE :****REPRISE DES INSTALLATIONS EXISTANTES SUITE DIAGNOSTIQUE REALISE LORS DES ESSAIS ELECTRIQUES.**

Suite aux essais électrique, reprise câblage suivant :

- Reprise câblage des VMC.
- Reprise câblage Prises suite au manque d'alimentation.
- Reprise câblage des circuits d'éclairages.

Fourniture, pose et raccordement d'un disjoncteur 2A dans chaque appartement (soit 24).

Fourniture, pose et raccordement d'un interrupteur différentiel 63A 30mA type A en remplacement de celui existant pour chaque appartement (soit 24).

REPRISE CABLAGE VMC / ALIMENTATION PRISE / CIRCUIT ECLAIRAGE + PR ENS 1,000 5.012,50 5.012,50

**1. TOTAL REPRISE INSTALLATION EXISTANTE : H.T. 1,000 5.012,50 5.012,50**

Envoyé en préfecture le 20/01/2025

Reçu en préfecture le 20/01/2025

Publié le 20/01/2025

ID : 074-247400682-20250114-2025\_006-DE

SLOW

Désignation	U	Quantité	Prix Unitaire	Montant Total
<b>2. INSTALLATION COMPLEMENTAIRE :</b>				
<b>2.1. PARTIE COMMUNE DU BATIMENT B1 :</b>				
Fourniture, pose et raccordement d'une alimentation monophasée pour le monnayeur du Lave-linge et du Sèche linge du Bâtiment B1, y compris cheminement sous goulotte depuis armoire des services généraux, protection spécifique et travaux après coulage.				
ALIMENTATION MONOPHASEE POUR MONNAYEUR + PROTECTION + CHEMI	ENS	1,000	205,66	205,66
<b>2.1. TOTAL PARTIE COMMUNE DU BATIMENT B1 :</b>		<b>H.T.</b>	<b>1,000</b>	<b>205,66</b>
<b>2.2. PARTIE COMMUNE DU BATIMENT B2 :</b>				
Fourniture, pose et raccordement de 5 alimentations monophasées dans le local du RDC pour les monnayeurs du Lave-linge et du Sèche linge et les prises supplémentaires pour Lave-linge et Sèche-linge du Bâtiment B2, y compris cheminement sous goulotte depuis armoire des services généraux, protection spécifique et travaux après coulage.				
ALIMENTATION MONOPHASEE + PRISE + PROTECTION + CHEMINEMENT	ENS	5,000	205,66	1.028,30
Fourniture, pose et raccordement de 5 alimentations monophasées dans le local du RDC pour les monnayeurs du Lave-linge et du Sèche linge et les prises supplémentaires pour Lave-linge et Sèche-linge du Bâtiment B2, y compris cheminement sous goulotte depuis armoire des services généraux, protection spécifique et travaux après coulage.				
ALIMENTATION MONOPHASEE + PRISE + PROTECTION + CHEMINEMENT	ENS	1,000	205,66	205,66
<b>2.2. TOTAL PARTIE COMMUNE DU BATIMENT B2 :</b>		<b>H.T.</b>	<b>1,000</b>	<b>1.233,96</b>
<b>2.3. PARTIE COMMUNE DU BATIMENT B3 :</b>				
Fourniture, pose et raccordement d'une alimentation monophasée pour le Lave-linge pour chaque appartement du Bâtiment B3, y compris cheminement depuis armoire des services généraux et protection spécifique.				
ALIMENTATION MONOPHASEE POUR LAVE LINGE + PROTECTION + CHEMIN	ENS	2,000	128,67	257,34
<b>2.3. TOTAL PARTIE COMMUNE DU BATIMENT B3 :</b>		<b>H.T.</b>	<b>1,000</b>	<b>257,34</b>
<b>2. TOTAL INSTALLATION COMPLEMENTAIRE :</b>		<b>H.T.</b>	<b>1,000</b>	<b>1.696,96</b>



Envoyé en préfecture le 20/01/2025

Reçu en préfecture le 20/01/2025

Publié le 20/01/2025

ID : 074-247400682-20250114-2025\_006-DE

SLOW

Désignation

U

Quantité

Prix Unitaire

Montant Total

**Travaux non compris :**

Toute prestation non stipulée dans ce devis.  
REPRISE PEINTURE ET GS.

**Validité de l'offre : 15 / 11 / 2024.**

**Au delà de cette date, les travaux ne pourront plus être exécutés pour raison de planning.**

**Conditions de règlement : IDEM au marché.**

Conditions d'escompte : sans escompte pour paiement comptant.  
Pénalités pour retard de paiement : 1.5% par mois entier sur la somme totale HT.  
Notre entreprise est autorisée à acquitter la TVA sur les encaissements.  
La TVA à acquitter subira les variations éventuelles découlant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors des règlements.

**N.B. - Les travaux seront pris en compte à la réception du devis signé et du règlement.**

**Montant Total Net HT****6.709,46 €**

T.V.A 20,00 %

1.341,89 €

**Montant Total TTC****8.051,35 €**

HUIT MILLE CINQUANTE-ET-UN EUROS ET 35 CTS

Date de valeur : Octobre 2024

**Bon pour accord**