Reçu en préfecture le 19/11/2024

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU Publié le 19/11/2024 HAB

ID: 074-247400682-20241112-2024_183-DE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Nº 2024-183

OBJET:

Marchés publics – Restructuration du centre de vacances de Chelles à Saint Jean d'Aulps – Modifications du marché en cours

L'an deux mil vingt-quatre, le 12 novembre, le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Haut-Chablais, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à Le Biot, sous la présidence de Madame Yannick TRABICHET.

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 30

Date de convocation du Conseil Communautaire : 6 novembre 2024

Présents:

Résultat du vote:

votants :.....27 pour :.....27

contre :.....00

abstention:....00

Mmes ANTHONIOZ-TAVERNIER Élisabeth, VERNET Josette, LEFANT Myriam, MARTEL Mireille, BERNAZ Célia, TRABICHET Yannick, MUFFAT Sophie et GRENAT Maryse.

MM. BERGER Jean-François FOURNET Bernard, BÉARD Patrick, VINET Phi-

MM. BERGER Jean-François, FOURNET Bernard, BÉARD Patrick, VINET Philippe, MUTILLOD Christophe, VUAGNOUX Jean-Louis, REY Emmanuel, DENNÉ Jean-Claude, MUFFAT Michel, GIROD Jean-Marc, DEGENEVE Alain, VUATTOUX Rémy, MUFFAT Jean-François, MENOUD Jean-François, TOURNIER Henri-Victor, HAUTEVILLE Laurent, MORAND Jean-Claude et LOMBARD Gérald.

Procuration a été donnée par Sophie COTTET à Emmanuel REY.

Monsieur Gérald LOMBARD a été élu secrétaire de séance.

Madame la Présidente rappelle aux membres du conseil communautaire qu'un marché public a été attribué pour la restructuration du centre de vacances de Chelles à Saint Jean d'Aulps en vue de la création de logements saisonniers. Elle fait part de la nécessité de passer des avenants à ce marché :

- Lot n° 3 Terrassement VRD
 - O Titulaire : GROPPI
 - O Montant initial: 135 600,00 € HT
 - O Avenant no 1: 22 002,50 € HT
 - o Avenant no 2: 20 519,25 € HT
 - Avenant n° 3:
 20 313,23 € HT
 Avenant n° 3:
 13 359,25 € HT
- Lot n° 8 Serrurerie

0

- O Titulaire: ROGUET SERRURERIE
 - Montant initial : 60 448,00 € HT
- O Avenant n° 1: 10 436,00 € HT
- O Avenant n° 2: 300,00 € HT
- Lot n° 10 Menuiseries intérieures bois
 - O Titulaire: AMENAGEMENT CREATION RENOVATION
 - O Montant initial:
- 119 107,20 € HT
- O Avenant no 1:
- 6 523,00 € HT
- O Avenant no 2:
- 7 703,00 € HT
- Lot n° 14 Revêtements de sols souples
 - O Titulaire: SOCIETE CHABLAISIENNE DE REVETEMENTS
 - O Montant initial:
- 52 034,80 € HT
- O Avenant no 1:
- 3 372,00 € HT

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

- · à l'unanimité,
- **autorise** Madame la Présidente à signer les avenants joints en annexe de la présente délibération.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus Pour extrait certifié conforme

La Présidente Yannick TRABICHET Le secrétaire de séante

Gérald LOMBARI

CERTIFIÉ EXÉCUTOIRE
Reçu en Préfecture
Le :
Publié ou notifié
Le :





Page: 1



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES **Direction des Affaires Juridiques**

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 03 1

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT CHABLAIS 18 Route de l'Eglise **74430 LE BIOT**

2 04 50 84 68 19 - marchespublics@hautchablais.fr

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

GROPPI SAS

Espace Léman 1 – 310 route du Crêt Gojon – 74200 MARGENCEL 2 04 50 70 34 23 - accueil@groppi.fr - Siret : 329 362 537 00030

C - Objet du marché public

Objet du marché public:

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

Restructuration du centre de vacances de Chelles à Saint Jean d'Aulps (74)

Lot n° 03 - Terrassement - VRD

Date de la notification du marché public : 26 octobre 2022

Durée d'exécution du marché public : 17 mois

Montant initial du marché public :

Taux de la TVA: 20%

Montant HT: 135 600.00 € Montant TTC: 162 720.00 €

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

Reçu en préfecture le 19/11/2024

Publié le 19/11/2024

ID: 074-247400682-20241112-2024_183-DE

D - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant :

(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

> FTM n°25 du 03/09/2024 :

13 359.25 € / HT

Devis n°D2411-0012 du 06/02/2024 : TS à la suite des demandes de la MOA et de la modification du plan d'accès B1.

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public : (Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l'avenant n°01 :

Montant de l'avenant n°02 :

Taux de la TVA : 20%

Montant HT : 22 002.50 €

Montant TTC : 26 403.00 €

Taux de la TVA : 20%

Montant HT : 20 519.25 €

Montant TTC : 24 623.10 €

Page: 2

Montant de l'avenant n°03 :

Taux de la TVA : 20%

Montant HT : 13 359.25 €

Montant TTC : 16 031.10 €

% d'écart introduit par avenant(s) : 41.21 %

Nouveau montant du marché public :

Taux de la TVA : 20%

Montant HT : 191 481.00 €

Montant TTC : 229 777.20 €

Publié le 19/11/2024

Reçu en préfecture le 19/11/2024 52LO

E - Signature du titulaire du marché public

ID: 074-247400682-20241112-2024_183-DE

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
MAGNIN ARBANDR	Hargencec,	
conducteur de travaux.	Hargences, le 30/10/2024.	/0000 P.A
	310	SAS au capital de 350 000 Euros Route du Cret Cojon 1200 MARGENCE 04 50 70 3/23 / accdeil@groppi.fr RCS Thonon B 329 362 537

^(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A:....., le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Page: 3 /



ID: 074-247400682-20241112-2024_183-DE

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

En cas de remise contre récépissé :					
Le titulaire signera la formule ci-dess	sous:				
	« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »				
-17-	A, le				
	Signature du titulaire,				
En cas d'envoi en lettre reco	mmandé avec accusé de réception :				
(Coller dans ce cadre l'avis de réception	postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)				
En cas de notification par vo	ie électronique :				
(Indiquer la date et l'heure d'accusé de ré	éception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)				

Date de mise à jour : 01/04/2019.



Fiche de travaux modificatifs n°2 Publié le 19/31/2024 2024

Envoyé en préfecture le 19/11/2024

Reçu en préfecture le 19/11/2024

ID: 074-247400682-20241112-2024_183-DE

C

Opération	Opération : Restructuration du CV de CHELLES							
Obiet (descr	riptif des travaux	x):						
, (7 ·						
Devis n°D24	11-0012 du 06/02	2/2024 : TS à la suite des demandes de la MOA et de la modification d	u plan d	accès l	31.			
Lots concern	nés et entreprise	Description des prestations modifiées	U	Qté	P.U	Montant HT en euros	Variation en % de la présente FTM	
							-	
03 - (GROPPI	PARTIE RESEAUX					:	
		* Fouilles supplémentaires réseaux secs (1)	ml	150	21,34 €	3 201,00 €		
		* TPC Ø63 rouge (2)	ml	30	6,69 €	200,70€		
		* TPC Ø40 vert (1)	ml	100	7,57 €	757,00 €		
		* TPC Ø160 rouge (1)	ml	25	10,50 €	262,50 €		
		* PVC Ø125 (2)	ml	20	53,35 €	1 067,00 €		
		* Drain PEHD Ø160 (1)	ml	25	56,26 €	1 406,50 €		
	* Regard de tirsge Flos ()		u	1	412,25 €	412,25 €		
		* Regard de tirage Elec (1)	u	10	218,25 €	2 182,50 €		
		ACCES B1						
		* Reprise accès suite au dernier plan (60, 00m3 en 0/80 recyclé) (2)	Ft	1	2 160,00 €	2 460 00 6		
		reprise acces suite au dernier plan (ou, como en croo recycle) (2)	Ft	1	2 160,00 €	2 160,00 €		
		DI ATE FORME TRANSFORMATEUR						
		PLATE FORME TRANSFORMATEUR * Mise en place remblai de bonne qualité (1)		60	24.82.6	4 200 00 €		
		* Essai plaque (1)	m3 u	60	21,83 € 400,00 €	1 309,80 € 400,00 €		
		Losal plaque (I)	u	'	400,00 €	400,00€		
			L	l	Total FTM H.T.	13 359,25 €	9,85%	
		Variati	on en %	du cum	ul des modif. du lot		41,21%	
viotivation o	des travaux							
	-	: Modification de programme (1)			Oubli :			
	Maître d'œuvre (2)			L	Utilisateurs :			
](Contrôleur techni	que :			Autre:		•	
lvie du Maî	tre d'œuvre et ju	setifications :						
AVIS UU IVIAI	tie a œavie et ji	istilications ,						
evacuer les D'AULPS en	eaux arrivant de n cours de chant	DA : Raccordement en voirie pour concessionnaire, travaux liés a e l'amont, ajout d'un regard au droit de chaque luminaire, platefor tier. ès B1 +/- liés aux réseaux réalisés.						
Contrôle des	quantités et des	prix: ok		GRES	Y-SUR-AIX, le	03/09/2024		
				RELPI	A INGENIERIE			
ncidence su	r les délais :	Pas d'incidence						
Décision du	ı Maître d'ouvrag	ge .						

メ	Travaux acceptés	3		déjà v	alidés par MOA			
	Travaux refusés							
	En attente							
Observations	s:							
			-					
				Pour le	Maître d'ouvrage ا	TE DE COL		
Γravaux à pr	résenter à la CAC)			WINNO			
	Oui				/S/			
	Non				*	*		
						\$		
					1407	CHABL		

GROPPI SAS

Espace Léman 1 310 Route du Crêt Gojon 74200 MARGENCEL

04.50.70.34.23 - accueil@groppi.fr

SAS au capital de 350 000 €

Siret: 329 362 537 00030 - NAF: 4312 A RCS THONON B 329 362 537

RCS THONON B 329 362 537 TVA Intracom : FR33 329 362 537



Envoyé en préfecture le 19/11/2024

Reçu en préfecture le 19/11/2024

Publiè le 19/11/2024

ID: 074-247400682-20241112-2024_183-DE

DEVIS

CCHC - Communauté de Communes du Haut-Chablais 18 Route de l'Église 74430 LEBIOT

N° de devis	Version	Page	Date	Code client
D2411-0012	1	1/2	06/02/2024	G21090

Page 1/2

G22049 - Réseaux supplémentaires, plate forme, accès

Code	Désignation	Unité	Quantité	PU HT	Eco. Part.	Total HT
	Concerne : Restructuration du centre de					
	vacances de Chelles à Saint-Jean-d'Aulps					
	Lot 3 : Terrassement VRD					
	Objet : Décesus cumplémentaires, plats forms					
	Objet : Réseaux supplémentaires, plate forme, accès					
	PARTIE RESEAUX	1	450,000	04.04		2 204 20
	- Fouilles supplémentaires réseaux secs - TPC Ø63 rouge	ml ml	150,000 30,000	· ·		3 201,00 200,70
	- TPC Ø40 vert	ml	100,000	-		757,00
	- TPC Ø160 rouge	ml	25,000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		262,50
	- PVC Ø125	ml	20,000	· ·		1 067,00
	- Drain PEHD Ø160	ml	25,000	· ·		1 406,50
	- Regard étanche EU (sur B1)	U	1,000	412,25		412,25
	- Regard de tirage Elec	U	10,000	218,25		2 182,50
_	- Canniveau grille sommet accès parking	ml	9,000	280,00		2 520,00
	ACCES B1					
	- Reprise accès suite au dernier plan (60, 00m3 en 0/80 recyclé)	Ft	1,000	2 160,00		2 160,00
	oonis en 0/80 recycle)					
	PLATE FORME TRANSFORMATEUR	_				
	- Mise en place remblai de bonne qualité	m³	60,000	·		1 309,80
	- Essai plaque	U	1,000	400,00		400,00

Aucun escompte accordé pour paiement anticipé.

TVA acquittée sur les encaissements. Facture à régler dans les délais fixés par l'article L 326 du code de commerce. En cas de non paiement à l'échéance, il sera appliqué des pénalités de retard calculées à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 50€ (Décret n°2012-1115 du 02/10/2012)

Le règlement par virement de cette facture doit être adressé à :

GROPPI SAS

Espace Léman 1 310 Route du Crêt Gojon 74200 MARGENCEL

04.50.70.34.23 - accueil@groppi.fr

SAS au capital de 350 000 €

Siret: 329 362 537 00030 - NAF: 4312 A

RCS THONON B 329 362 537 TVA Intracom: FR33 329 362 537



Reçu en préfecture le 19/11/2024

ID: 074-247400682-20241112-2024_183-DE

DEVIS

CCHC - Communauté de Communes du **Haut-Chablais** 18 Route de l'Église **74430 LEBIOT**

N° de devis	Version	Page	Date	Code client
D2411-0012	1	2/2	06/02/2024	G21090

Page 2/2

G22049 - Réseaux supplémentaires, plate forme, accès

Code	Désignation	Unité	Quantité	PU HT	Eco. Part.	Total HT

NOTA BENE

Ce présent devis est valable 6 mois (Nos prix sont établis sur la base des impôts et taxes en vigueur. Toute modification ultérieure de ces impôts ou taxes sera répercutée sur les prix).

Mode de règlement : Virement Délai de règlement : 30 iours

Eco. Part. REP PM CB (HT €) : 0,00

Total HT (€) : 15 879,25 13 359.25 TVA (20,00 %): 3 175,85

Total TTC (€) : 19 055,10

L'ENTREPRISE LE CLIENT

A : Margencel Le: 06/02/2024 Signature :

A : Le: Signature:

(avec mention "Bon pour accord")

Aucun escompte accordé pour paiement anticipé.



Envoyé en préfecture le 19/11/2024

Reçu en préfecture le 19/11/2024

Publié le 19/11/2024

ID: 074-247400682-20241112-2024_183-DE

Page:



MARCHES PUBLICS AVENANT N° 02 1

EXE₁₀

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT CHABLAIS 18 Route de l'Eglise 74430 LE BIOT 204 50 84 68 19 - marchespublics@hautchablais.fr

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

SARL D'EXPLOITATION ROGUET SERRURERIE

125 rue des Laquets – 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY

125 rue des Laquets – 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
125 rue des Laquets – 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
126 rue des Laquets – 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
127 rue des Laquets – 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
128 rue des Laquets – 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
129 rue des Laquets – 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
120 rue des Laquets – 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
120 rue des Laquets – 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
121 rue des Laquets – 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
122 rue des Laquets – 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
123 rue des Laquets – 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
124 rue des Laquets – 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
125 rue des Laquets – 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
126 rue des Laquets – 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
127 rue des Laquets – 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
128 rue des Laquets – 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
129 rue des Laquets – 74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
120 rue des Laquets – 74800 SAINT-PIERRE-EN-F

C - Objet du marché public

Objet du marché public:

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

Restructuration du centre de vacances de Chelles à Saint Jean d'Aulps (74) Lot n° 08 - Serrurerie

- Date de la notification du marché public : 28 octobre 2022
- Durée d'exécution du marché public : 17 mois
- Montant initial du marché public :

Taux de la TVA : 20%
 Montant HT : 60 448.00 €
 Montant TTC : 72 537.60 €

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

EXE10 - Avenant

Reçu en préfecture le 19/11/2024

Publié le 19/11/2024

ID: 074-247400682-20241112-2024_183-DE

D - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant :

(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

FTM	n°27	du	24/1	0/2024	

300.00 € / HT

Devis n°D1358 du 04/10/2024 : Fourniture et mise en place d'un pliage en tôle alu 15/10 prélaquée 9010.

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public : (Cocher la case correspondante.)

Non

 \boxtimes Oui

Montant de l'avenant n°01 :

Montant de l'avenant n°02 :

Taux de la TVA: 20% Montant HT: 10 436.00 €

Montant TTC: 12 523.20 €

Taux de la TVA: 20% Montant HT: 300.00 € Montant TTC: 360.00 €

% d'écart introduit par avenant(s) : 17.76 %

Page: 2 /

Nouveau montant du marché public :

Taux de la TVA: 20%

Montant HT: 71 184.00 €

Montant TTC: 85 420.80 €

Publié le 19/11/2024

Reçu en préfecture le 19/11/2024 5²LO ID: 074-247400682-20241112-2024_183-DE

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
ROGUET Véroniques Gérante	ST Pierre le 06/11/2024	SARL ROGUET SERRURERIE 125 RUE DES LAQUETS 74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY TELO450 33 96 02 - Fax 04 50 03 96 1 SIRET 478 143 993 00028 - APE 4332

^(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A:....., le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Page: 3 /

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

ID: 074-247400682-20241112-2024_183-DE

En cas de remise contre récé	pissé :
Le titulaire signera la formule ci-desso	ous:
	« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »
	A, le
	Signature du titulaire,
En cas d'envoi en lettre recon	nmandé avec accusé de réception :
(Coller dans ce cadre l'avis de réception p	postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)
■ En cas de notification par voi	e électronique :
	ception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)
(



Reçu en préfecture le 19/11/2024 52LO Fiche de travaux modificatifs n° Publié le 19/11/2024/2024 ID : 074-247400682-20241112-2024_183-DE

Opération : Restructuration du CV de CHELLES	

Objet (descriptif des travaux	:):					
Devis n°D1358 du 04/10/2024	: Fourniture et mise en place d'un pliage en tôle alu 15/10 prélaque	e 9010.				
Lots concernés et entreprise	Description des prestations modifiées	U	Qté	P.U	Montant HT en euros	Variation en % de la présente FTM
08 - ROGUET	Fourniture et mise en place d'un pliage en tôle alu 15/10 prélaque 9010 - DEV 700 HT 3000	e U	1	300,00€	300,00€	
				Total FTM H.T.	300,00 €	0,50%
	Vai	iation en %	du cum	ul des modif. du lot	p/ marché initial :	17,76%
Motivation des travaux Maître d'ouvrage :	Modification de programme		1	Oubli :		
Maître d'œuvre	Modification de programme			Utilisateurs :		
Contrôleur techniq	ue:	Autre:				
Avis du Maître d'œuvre et ju	stifications :					
A la demande d'ENEDIS, fou	rniture et mise en place d'un pliage en tôle alu 15/10 prélaqué	e 9010.				
Contrôle des quantités et des _l	prix: ok		GRES	Y-SUR-AIX, le	24/10/2024	
ncidence sur les délais :	Pas d'incidence		RELP	A INGENIERIE		
Décision du Maître d'ouvrag	e					
X Travaux acceptés			déjà v	alidés par MOA		
Travaux refusés			_			
En attente						
Observations :						
			Pour le	e Maître d'ouvrage	e, le 05/11/20	24
Гravaux à présenter à la САО						
Oui				SALUTE OF		
Non				A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	*	
				VOT-CHA		

Nota : Cette fiche devra être régularisée par un avenant avant présentation en facturation



Envoyé en préfecture le 19/11/2024

Reçu en préfecture le 19/11/2024 AQUETS

748 Publié le 19/11/2024 RE EN FAUGUETS

Tél: 0450039602 - em iD: 074-247400682-20241112-2024_183-DE f

CONCEPTION • FABRICATION OUVRAGES MÉTALLIQUES

www.roguet-serrurerie.fr

D	\/	0
u	v	-

SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, le 04 octobre 2024

N° DEVIS : D1358

Adresse intervention

DU HAUT CHABLAIS 18 Route de l'Eglise 74430 LE BIOT

COMMUNAUTE DE COMMUNES

DU HAUT CHABLAIS 18 Route de l'Eglise 74430 LE BIOT

Objet du devis PLIAGE CCHC

Interlocuteur

Désignation	Un	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
TRAVAUX: Façon, fourniture et mise en place d'un pliage en tôle alu 15/10 prélaquée 9010				
DEV 700 ht 3000 PRIX HT RENDU POSE	U	1,00	300,00	300,00

Total H.T.	300,00
Total T.V.A. 20,00 %	60,00
Total T.T.C.	360,00
Net à payer (Euro)	360,00

Pour acceptation, veuillez nous retourner un exemplaire de ce devis revêtu de votre signature et de la mention "bon pour accord". Un acompte de 30% vous sera demandé à la 1ère commande.

A:	le:	1	1	Devis N° D1358
				Bon pour Accord
				Signature Client

Le présent devis est valable 1 mois à compter du 04/10/2024.

SARL au capital de 10 000 Euros - SIRET : 47814399300028 - APE : 4332B - TVA Intracommunautaire : FR65478143993 - RCS : Bonneville

CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE - IBAN : FR76 1810 6000 3996 6577 0705 014 - BIC/Swift : AGRIFRPP881

Page 1



Envoyé en préfecture le 19/11/2024

Reçu en préfecture le 19/11/2024

Publié le 19/11/2024

ID: 074-247400682-20241112-2024_183-DE

Page: 1 /

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS AVENANT N° 02 1

EXE₁₀

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT CHABLAIS 18 Route de l'Eglise 74430 LE BIOT

2 04 50 84 68 19 - marchespublics@hautchablais.fr

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

SARL AMENAGEMENT CREATION RENOVATION (ACR)
ZA de Chessin – 129 chemin de l'Essert – 74440 TANINGES
204 50 53 32 73 – info@acr74.com – Siret: 432 617 397 00034

Siège social: 1530 route de Balmotte - 74300 CHATILLON-SUR-CLUSES - Siret: 432 617 397 00026

C - Objet du marché public

Objet du marché public:

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

Restructuration du centre de vacances de Chelles à Saint Jean d'Aulps (74) Lot n° 10 – Menuiseries intérieures bois

Date de la notification du marché public : 26 octobre 2022

Durée d'exécution du marché public : 17 mois

Montant initial du marché public :


Taux de la TVA : 20%

Montant HT : 119 107.20 €Montant TTC : 142 928.64 €

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

Reçu en préfecture le 19/11/2024

Publié le 19/11/2024



D - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant :

(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

> FTM n°22 du 18/06/2024 :

3 042.00 € / HT

Devis n°09052024 du 27/05/2024 : Fourniture et pose portes.

> FTM n°24.2 du 03/09/2024 :

4 661.00 € / HT

Page: 2 /

Devis n°13072024 du 22/07/2024 : F&P de plinthes (Transfert de prestations).

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public : (Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l'avenant n°01 :

Montant de l'avenant n°02 :

Taux de la TVA: 20%

Montant HT: -6 523.00 €

Montant TTC: -7 827.60 €

Taux de la TVA: 20%

Montant HT: 7 703.00 €

Montant TTC: 9 243.60 €

% d'écart introduit par avenant(s): 0.99 %

Nouveau montant du marché public :

Taux de la TVA: 20%

Montant HT: 120 287.20 €

Montant TTC: 144 344.64 €

Reçu en préfecture le 19/11/2024

Publié le 19/11/2024

ID: 074-247400682-20241112-2024_183-DE

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Mofali GRATIEN - Conductrice de Travaux	Taminfel le 30-10-24	129 7 April 129 7

^(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice


Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A:....., le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

ID: 074-247400682-20241112-2024_183-DE

En cas de remise contre r	écépissé :
Le titulaire signera la formule ci-d	essous:
¥	« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »
	A, le
	Signature du titulaire,
*1,	
■ En cas d'envoi en lettre re	commandé avec accusé de réception :
(Coller dans ce cadre l'avis de récept	ion postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)
■ En cas de notification par	voie électronique :
(Indiquer la date et l'heure d'accusé de	e réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 01/04/2019.



Fiche de travaux modificatifs n° Publié le 19/11/20246/2024

Envoyé en préfecture le 19/11/2024

Reçu en préfecture le 19/11/2024

ID: 074-247400682-20241112-2024_183-DE

Opératio	n : Restructura	tion du CV de CH	IELLES						
Objet (des	criptif des travaux	x):							
Devis n°090	052024 du 27/05/20	024 : Fourniture et po	ose portes						
Lots conce	ernés et entreprise	С	Description des prestations modifiées	U	(Qté	P.U	Montant HT en euros	Variation en % de la présente FTM
1	0 - ACR		e d'une porte CF El30 : ous escalier du B2 - RDJ	u		1	402,00€	402,00€	
		* 1424x2515mm d	e d'un ensemble de porte e haut en MDF comprenant une imp nt fixe de 130mm et 2 portes (yc déc		S	1	2 640,00 €	2 640,00 €	
				Variation en	% du i	cumu	Total FTM H.T.	3 042,00 €	2,55% -2,92%
					70 00	, ama	acomount du lot p	or marone imital .	-2,3270
Motivation X	des travaux	: Modification de pro	grammo				Oubli :		
Α	Maître d'œuvre	. Modification de proj	gramme				Otilisateurs :		
	Contrôleur technic	que :					Autre :		
Avis du Ma	aître d'œuvre et ju	stifications :							
Demande (de modification d	u MO du système iı	nformatique via leur prestataire inf	ormatique DATA	LP.				
Contrôle de	es quantités et des	prix : ok					/-SUR-AIX, le	18/06/2024	
Incidence s	sur les délais :	Pas d'i	ncidence		111	17	THOENIENE		
Décision d	lu Maître d'ouvraç	je							
X	Travaux acceptés				dé	jà va	lidés par MOA		
Observation	En attente								
						•	Mary Are	١/ الم	19296
Travaux à p	présenter à la CAO Oui Non			\mathcal{C}	Po	our le	Maiter Tuvcage	, le: 17 /G	12024

Aménagement Création Rénovation

74440 Taninges - Tél: 04 50 53 32 73 info@acr74.com - www.acr74.com Envoyé en préfecture le 19/11/2024

Reçu en préfecture le 19/11/2024

Publié le 19/11/2024

ID: 074-247400682-20241112-2024_183-DE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT CHABLAIS

18 Route de l'Eglise

74430 LE BIOT

DEVIS

N° Devis : 09052024 Rénovation de logements saisonniers - Centre de Vacances de Chelles

Lot 10 : Menuiseres Intérieures Bois

Date : 27 mai 2024 Route de l'Abbaye - 74430 SAINT JEAN D'AULPS - 22ADGT07

Désignation	U	Qté	PU	Montant
			НТ	НТ
DESCRIPTIF DES TRAVAUX				
Avenant A				
<u>Avenant 4</u> Fourniture et pose d'une porte CF EI30 - 930x2040 mm				
ocalisation : sous l'escalier du B2 - RDJ	u	1,00	402,00	402,0
Constitute of the control of the con				
Fourniture et pose d'un ensemble de porte - 1424x2515 mm de haut en MDF omprenant : une imposte de 300 mm, un dormant fixe de 130 mm et 2 portes -				
compris découpe au droit des tuyaux	ens	1,00	2 640,00	2 640,0

IMPORTANT : Les travaux définis ci-dessus sont susceptibles de subir des variations de prix comme figurant dans la présente offre, du fait d'une situation exceptionnelle des hausses de tarifs des matières premières au niveau international.

Nota : conditions de règlement maximum 15 jours date de facture

Devis valable 15 jours

Acompte 40% à la signature

Par virement sur compte Crédit Agricole de Taninges

IBAN: FR76 1810 6000 4694 6078 4205 064

Code BIC : AGRIFRPP881

Montant HT :

3 042,00 €

TVA 20 %:

608,40 €

Total TTC :

3 650,40 €

Siège social: 1530, soute de Balmotte - 74300 Châtillon-sur-Cluses



Fiche de travaux modificatifs n°2

envoyé en préfecture le 19/11/2024

Reçu en préfecture le 19/11/2024

Publié le 19/11/2024

ID: 074-247400682-20241112-2024_183-DE

Opération : Restructuration du CV de CHELLES		

Objet (desc	riptif des travaux	c) :								
Devis n°130	072024 du 22/07/2	024 : F&P d	e plinthes							
Lots conce	ernés et entreprise		Description des	prestations modifiées		U	Qté	P.U	Montant HT en euros	Variation en % de la présente FTM
									euros	presente i rivi
10	0 - ACR	> F & P de Couloir de	e plinthes MDF à peir s communs B1 & B2	ndre 80/19mm		ml	166	14,50 €	2 407,00 €	
	> F & P de plinthes crémaillère 80/19mm en coupe droite ml 49 46 Montées d'escalier B1 & B2						46,00 €	2 254,00 €		
***************************************								Total FTM H.T.	4 661,00 €	3,91%
					Variati	on en %	du cumi	ıl des modif. du lot	p/ marché initial :	0,99%
Motivation	des travaux									
х	Maître d'ouvrage	: Modificatio	n de programme					Oubli :		
	Maître d'œuvre							Utilisateurs :		
	Contrôleur technic	que :						Autre : Entreprise	Э	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
Avis du Ma	ıître d'œuvre et ju	stifications	:							
Transfert d	le prestations de	l'entreprise	CHABLAISIENNE à	l'entreprise ACR.						
Contrôle de	es quantités et des	prix :	ok					Y-SUR-AIX, le A INGENIERIE	03/09/2024	
Incidence s	ur les délais :		Pas d'incidence							
Décision d	u Maître d'ouvrag	16								-19
200.01011 4		, •								
~	Travaux acceptés	3					déjà va	alidés par MOA		
	Travaux refusés									
	En attente									
Observation	ns:									
							Pour le	e Maître d'ouvrage	TE DE CON	
Travaux à p	orésenter à la CAC Oui Non)					//	X O	TCHNOL *	

Nota : Cette fiche devra être régularisée par un avenant avant présentation en facturation

Aménagement Création Rénovation 2A de Chesin - 129 Chemin de l'Essert 74440 Taninges - Tél: 04 50 53 32 73

info@acr74.com - www.acr74.com

Envoyé en préfecture le 19/11/2024

Reçu en préfecture le 19/11/2024

Publié le 19/11/2024

ID: 074-247400682-20241112-2024_183-DE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT CHABLAIS

18 Route de l'Eglise

74430 LE BIOT

DEVIS

N° Devis : 13072024 Rénovation de logements saisonniers - Centre de Vacances de Chelles

Lot 10 : Menuiseres Intérieures Bois

Date : 22 juillet 2024 Route de l'Abbaye - 74430 SAINT JEAN D'AULPS - 22ADGT07

Désignation	U	Qté	Pυ	Montant
			HT	НТ
DESCRIPTIF DES TRAVAUX				
<u>Avenant 5</u>				
. Fourniture et pose de plinthes MDF à peindre 80/19 mm				
Localisation : couloir des communs B1 & B2	ml	166,00	14,50	2407,00
. Fourniture et pose de plinthes à crémaillère 80/19 mm en coupe droite				
Localisation : montées d'escaliers B1 & B2	ml	49,00	46,00	2254,00
NOTA : Début des travaux pouvant être réalisés entre le 15 et le 30/09/24				
IMPORTANT : Les travaux définis ci-dessus sont susceptibles de subir des variations	•	_		
présente offre, du fait d'une situation exceptionnelle des hausses de tarifs des matièr	res pren	nières au nive I	eau internatio I	onal.
Nota : conditions de règlement maximum 15 jours date de facture				
Devis valable 15 jours	Mont	ant HT :		4 661,00 €
Acompte 40% à la signature	TVA	20 %:		932,20 €

Sièze social : 1530, route de Balmotte - 74300 Châtillon-sur-Cluses

Total TTC :

Par virement sur compte Crédit Agricole de Taninges

IBAN: FR76 1810 6000 4694 6078 4205 064

Code BIC: AGRIFRPP881

5 593,20 €



Envoyé en préfecture le 19/11/2024

Reçu en préfecture le 19/11/2024

Publié le 19/11/2024

ID: 074-247400682-20241112-2024_183-DE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE₁₀

AVENANT N° 01 1

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT CHABLAIS 18 Route de l'Eglise 74430 LE BIOT

2 04 50 84 68 19 - marchespublics@hautchablais.fr

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

SOCIÉTÉ CHABLAISIENNE DE REVÊTEMENTS 4 chemin de Marclaz-Dessus – 74200 THONON-LES-BAINS

2 04 50 26 37 24 - contact@societe-chablaisienne-de-revetements.fr - Siret : 324 335 150 00038

C - Objet du marché public

Objet du marché public:

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

Restructuration du centre de vacances de Chelles à Saint Jean d'Aulps (74) Lot n° 14 – Revêtements de sols souples

Date de la notification du marché public : 26 octobre 2022

Durée d'exécution du marché public : 17 mois

Montant initial du marché public :

EXE10 - Avenant

Taux de la TVA : 20%

Montant HT: 52 034.80 €
 Montant TTC: 62 441.76 €

Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

Reçu en préfecture le 19/11/2024

Publié le 19/11/2024

ID: 074-247400682-20241112-2024_183-DE

D - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant :

(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

FTM n°23 du 28/06/2024 : Devis n°DE00002814 du 25/06/2024 : Moins-value plinthes.

FTM n°24.1 du 03/09/2024: Devis n°DE00002844 du 18/07/2024 : Transfert de prestations plinthes CHABLAISIENNE > ACR.

-2 490.00 € / HT

Page: 2 /

-882.00 € / HT

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidenc (Cocher la case correspond		montant du r	narché	public :
	Non		\boxtimes	Oui

Montant de l'avenant n°01 :

Taux de la TVA: 20% Montant HT: -3 372.00 €

Montant TTC: -4 046.40 €

% d'écart introduit par avenant(s) : -6.48 %

Nouveau montant du marché public :

Taux de la TVA: 20%

Montant HT: 48 662.80 €

Montant TTC: 58 395.36 €

E - Signature du titulaire du marché public

Envoyé en préfecture le 19/11/2024

Reçu en préfecture le 19/11/2024

Publié le 19/11/2024

ID: 074-247400682-20241112-2024_183-DE

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Piene Pouis JACCRIET GERRY	Clonor, le 30/10/2029	Sté CHABLAISIENNE DE REVÊTEMEN 4 chemin de Marclaz Dessus 74200 THONION LES BAINS Tél. 04 50 24 54 74 - Fax 04 50 71 40 51

^(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :


(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A:....., le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Page: 3



G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

ID: 074-247400682-20241112-2024_183-DE

En cas de remise contre récépissé :					
Le titulaire signera la formule ci-dessous :					
	« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »				
	A, le				
	Signature du titulaire,				
	ecommandé avec accusé de réception :				
(Coller dans ce cadre l'avis de récep	tion postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)				
En cas de notification par	voie électronique :				
_	de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)				
0-2 11-19090	à a 9419				
1 10 70 MOTOR	or of the				

Publié le 19/11/2024





ID: 074-247400682-20241112-2024_183-DE Fiche de travaux modificatifs n°23 du 28/06/2024

Opération : Restructuration du CV de CHELLES								
Objet (descriptif des travaux	Objet (descriptif des travaux) :							
Devis n°DE00002814 du 25/06/2024 : Moins-value plinthes								
Lots concernés et entreprise	Description des prestations modifiées	U	Qté	P.U	Montant HT en euros	Variation en % de la présente FTM		
14 - CHABLAISIENNE DE REVETEMENTS	Moins-value plinthes cage escalier	ml	-49	18,00 €	- 882,00€			
				¢				
		Variation en %	du cumi	Total FTM H.T.	-882,00 € p/ marché initial :	-1,70% -1,70%		
Motivation des travaux								
	: Modification de programme que :	Oubli : Utilisateurs : X Autre : Entreprise						
Avis du Maître d'œuvre et ju	ustifications :							
	L'entreprise indique ne pas pouvoir réaliser les travaux décrits dans son CCTP.							
Contrôle des quantités et des	prix: ok			SY-SUR-AIX, le IA INGENIERIE	28/06/2024			
Incidence sur les délais :	Pas d'incidence		KELF	IA INGENIERIE				
Décision du Maître d'ouvraç	ge							
Travaux acceptés Travaux refusés En attente	3		déjà v	alidés par MOA				
Observations:								
Travaux à présenter à la CAO Oui Non								

Nota : Cette fiche devra être régularisée par un avenant avant présentation en facturation

SOCIÉTÉ CHABLAISIENNE DE REVÊTEMENTS

4 CHEMIN DE MARCLAZ-DESSUS 74200 THONON-LES-BAINS TÉL. 04 50 26 37 24

contact@societe-chablaisienne-de-revetements.fr www.societe-chablaisienne-de-revetements.fr Envoyé en préfecture le 19/11/2024

Reçu en préfecture le 19/11/2024

Publié le 19/11/2024

ID : 074-247400682-20241112-2024_183-DE

COMMUNAUTE DE COMMUNE DU HAUT CHABLAIS - CCHC St Jean d'Aulp 18 Route de l'Eglise 74430 LE BIOT Tél:

iei.

Tél. portable : 06-27-86-63-37

Email: apitre@relpia.fr

Devis		Numéro DE00002814		
Date : 25/06/	25/06/2024			
Code client	Date de validité	5		
CL00491	23/09/2024			
	1			

Description	Qté	Unité	P.U. HT	Montant HT	% Rem	TVA
CENTRE DE VACANCES DE CHELLES SAINT JEAN D'AULPS						
Lot n° 14 - Revêtements de sols souples						
Marché n° 22ADGT07						
Code: 2.5.6 Remontées en plinthes du revêtement de sol, plinthe filante dans cage d'escalier avec profil PVC en tête	49,00	ML	-18,00	-882,00		20,00

Devis gratuit, valable 15 jours. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.

Assurance décennale obligatoire souscrite auprès de la compagnie d'assurance Generali, située à Paris valable en France métropolitaine.

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	-882,00	-176,40

Pour le client (signature précédée de la mention : Lu et approuvé, bon pour accord)

Total HT	-882,00
Total TVA	-176,40
Total TTC	-1 058,40
Acomptes à régler	0,00
Net à payer	-1 058,40 €



Fiche de travaux modificatifs n°2

Envoyé en préfecture le 19/11/2024

Reçu en préfecture le 19/11/2024

Publié le 19/11/2024

ID: 074-247400682-20241112-2024_183-DE

Opération : Restructura	ation du CV de CHELLES				100000000000000000000000000000000000000	
Objet (descriptif des travau	x) :					
Devis n°DE00002844 du 18/0	07/2024 : Transfert de prestations CHABLAISIENNE > ACR					
Lots concernés et entreprise	Description des prestations modifiées	U	Qté	P.U	Montant HT en euros	Variation en % de la présente FTM
14 - CHABLAISIENNE DE REVETEMENTS	Devis n°DE00002844 du 18/07/2024 : Suppression article 2.5.6 - Remontée en plinthes de sol caoutchoud avec profils sol/mur et profil de finition en tête.	ml	-166	15,00€	- 2490,00€	
				Total FTM H.T.		-4,79%
	Varia	tion en %	du cum	ul des modif. du lot	p/ marché initial :	-6,48%
Motivation des travaux x Maître d'ouvrage Maître d'œuvre Contrôleur techn	: Modification de programme			Oubli : Utilisateurs : Autre : Entrepris	e	
			_l			
Avis du Maître d'œuvre et j Transfert de prestations de	ustifications : P'entreprise CHABLAISIENNE à l'entreprise ACR.					
Contrôle des quantités et des	s prix : ok			SY-SUR-AIX, le IA INGENIERIE	03/09/2024	
Incidence sur les délais :	Pas d'incidence					
Décision du Maître d'ouvra	ge					
Travaux accepté Travaux refusés En attente	s		déjà v	alidés par MOA		
Observations :						
Travaux à présenter à la CAG Oui Non	0		Pourl	e Maître d'ouvrag	e, le :	
				HAUT-CHN	9 5/	

Nota : Cette fiche devra être régularisée par un avenant avant présentation en facturation

SOCIÉTÉ CHABLAISIENNE DE REVÊTEMENTS

4 CHEMIN DE MARCLAZ-DESSUS 74200 THONON-LES-BAINS TÉL. 04 50 26 37 24

contact@societe-chablaisienne-de-revetements.fr www.societe-chablaisienne-de-revetements.fr Envoyé en préfecture le 19/11/2024

Reçu en préfecture le 19/11/2024

Publié le 19/11/2024

ID : 074-247400682-20241112-2024_183-DE

 Devis
 Numéro DE00002844

 Date: 18/07/2024
 Code client

 CL00491
 16/10/2024

COMMUNAUTE DE COMMUNE DU HAUT CHABLAIS - CCHC St Jean d'Aulp 18 Route de l'Eglise 74430 LE BIOT

Tél:

Tél. portable : 06-27-86-63-37

Email: apitre@relpia.fr

Description	Qté	Unité	P.U. HT	Montant HT	% Rem	TVA
CENTRE DE VACANCES DE CHELLES SAINT JEAN D'AULPS						
Lot n° 14 - Revêtements de sols souples						
Marché n° 22ADGT07						
Code: 2.5.6 Remontées en plinthes de sol caoutchouc avec profil sol/mur et profil de finition en tête	166,00	ML	-15,00	-2 490,00		20,00

Devis gratuit, valable 15 jours. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.

Assurance décennale obligatoire souscrite auprès de la compagnie d'assurance Generali, située à Paris valable en France métropolitaine.

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	-2 490,00	-498,00

Pour le client (signature précédée de la mention : Lu et approuvé, bon pour accord)

Total HT	-2 490,00
Total TVA	-498,00
Total TTC	-2 988,00
Acomptes à régler	0,00
Net à payer	-2 988,00 €